



Statusrapport 1/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-01

Distributionslista: Johan Sjöberg
Nästa statusrapport: 8 februari 2005
Beräknad färdigtidpunkt: 20 maj 2005

Pågående aktiviteter

aktivitet	kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Projektplan	Tidplan saknas, i övrigt endast mindre justeringar kvar.	-	13,5	050207	050207
Kravspecifikation	Inväntar granskning av beställare Första utkast färdigt. Behöver justeras efter kommentarer från kund och beställare	-	30	050207	050207
Systemskiss	Endast mindre justeringar kvar.	-	9	050207	050207

Avslutade aktiviteter

aktivitet	kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	klart
Förarbete	Förberedelsearbete innan vi kom igång ordentligt.	-	24	050125	050125
Dokumenthantering	Arbete med dokumentmallar	-	9	050131	050131

Nära förestående aktiviteter

aktivitet	kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Design	Inleds denna vecka	-	-	050228	050228



Statusrapport 1/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-01

Förbrukade andra resurser

-

Problem och risker

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar

Möjligheter

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar

**Statusrapport 1/2005**Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-01

Tidsfördelning per gruppmedlem

Namn	Roll	Tid senaste veckan	Akkumulerad tid
Jonny Andersson	Kvalitetssamordnare	10	10
Carl Blumenthal	Grafikansvarig	14	15
Erik Carlsson	Kundansvarig	19,5	19,5
Joacim Dahlgren	Designansvarig	14	14
Kristin Fredman	Dokumentansvarig	21	21
Andreas Gunnarsson	Testansvarig	9	9
Daniel Gustafsson	Webansvarig	12	12
Petra Malmgren	Projektledare	13	13
Summa		112,5	112,5