



Statusrapport 10/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-04-19

Distributionslista: Johan Sjöberg, projektgrupp

Nästa statusrapport: 26 april 2005

Beräknad färdigtidpunkt: 20 maj 2005

Pågående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Flygplansmodell, implementering	Arbetet pågår.	140	237	050429	050429
Regulatordesign, implementering	Arbetet pågår.	140	206,75	050429	050429
Användargränssnitt	Arbete pågår.	100	51	050429	050429
Testarbete	Arbete pågår	25	73	050429	040429
Landningsmodell, impl.	Arbete pågår	-	15	050429	050429
Planeringsarbete	Planeringsarbete sker kontinuerligt under hela projektets gång. Kommer krävas viss omplanering den närmaste tiden.	35	15,5	050520	050520
Teknisk dokumentation	Arbetet inlett.	80	10	050519	0501519
Poster	Arbetet inlett	48	8	050519	050519
Hemsida	Underhåll av hemsida	20	5,5	050519	050519
Möten	Möten hålls kontinuerligt under hela projektets gång	205	108,75	050520	050520

Avslutade aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Testplanering	Godkänd av beställare	30	12,5	050228	050301
Designspecifikation allmänt	Godkänd av beställare.	80	46	050228	050301
Flygplansmodell, design	Arbetet avslutat.	130	59,5	050228	050228



Statusrapport 10/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-04-19

Regulatordesign, design	Arbetet avslutat.	130	29,5	050228	050228
Landningsmodell, design	Arbetet avslutat.	-	14,5	050228	050228
Projektplan	Godkänd av beställare	32	24,5	050207	050208
Kravspecifikation	Godkänd av beställare och kund	45	36	050207	050207
Systemskiss	Godkänd av beställare	15	13	050207	050207
Dokumentmallar	Arbete med dokumentmallar	10	9	050131	050131
Förarbete	Förberedelsearbete innan vi kom igång ordentligt.	32	32	050125	050125

Nära förestående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
-----------	-------------	--------------	-------------	------------	----------------

Förbrukade andra resurser

-

Problem och risker

Beskrivning	Åtgärdsförslag	ansvar
Behov av linjarisering kring fler flygfall behövs.	Undersöka hur detta ska göras och genomföra det. Kontakt ska tas med Ola Härkegård.	

Möjligheter

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar

Tidsfördelning per gruppmblem

**Statusrapport 10/2005**Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-04-19

Namn	Roll	Tid senaste veckan	Ackumulerad tid
Jonny Andersson	Kvalitetssamordnare	20,5	121
Carl Blumenthal	Grafikansvarig	24	107
Erik Carlsson	Kundansvarig	22,5	125
Joacim Dahlgren	Designansvarig	17	124
Kristin Fredman	Dokumentansvarig	16,5	119,5
Andreas Gunnarsson	Testansvarig	14	153,5
Daniel Gustafsson	Webansvarig	17	120
Petra Malmgren	Projektledare	22	111
Summa		154,5	981