



## Statusrapport 11/2005

Utfärdare:  
Petra Malmgren

2005-04-25

Distributionslista: Johan Sjöberg, projektgrupp

Nästa statusrapport: 3 maj 2005

Beräknad färdigtidpunkt: 20 maj 2005

### Pågående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Flygplansmodell, implementering	Arbetet pågår.	140	269,5	050429	050429
Regulatordesign, implementering	Arbetet pågår.	140	269,25	050429	050429
Användargränssnitt	Arbete pågår.	100	62	050429	050429
Testarbete	Arbete pågår	25	87	050429	040429
Landningsmodell, impl.	Inflyttad i flygmodell	-	15	050429	050429
Planeringsarbete	Planeringsarbete sker kontinuerligt under hela projektets gång. Kommer krävas viss omplanering den närmaste tiden.	35	17,5	050520	050520
Teknisk dokumentation	Arbetet inlett.	80	15	050519	0501519
Poster	Arbetet inlett	48	21	050519	050519
Hemsida	Underhåll av hemsida	20	6,5	050519	050519
Möten	Möten hålls kontinuerligt under hela projektets gång	205	115,25	050520	050520

### Avslutade aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Testplanering	Godkänd av beställare	30	12,5	050228	050301
Designspecifikation allmänt	Godkänd av beställare.	80	46	050228	050301
Flygplansmodell, design	Arbetet avslutat.	130	59,5	050228	050228



## Statusrapport 11/2005

Utfärdare:  
Petra Malmgren

2005-04-25

Regulatordesign, design	Arbetet avslutat.	130	29,5	050228	050228
Landningsmodell, design	Arbetet avslutat.	-	14,5	050228	050228
Projektplan	Godkänd av beställare	32	24,5	050207	050208
Kravspecifikation	Godkänd av beställare och kund	45	36	050207	050207
Systemskiss	Godkänd av beställare	15	13	050207	050207
Dokumentmallar	Arbete med dokumentmallar	10	9	050131	050131
Förarbete	Förberedelsearbete innan vi kom igång ordentligt.	32	32	050125	050125

### Nära förestående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
-----------	-------------	--------------	-------------	------------	----------------

### Förbrukade andra resurser

-

### Problem och risker

Beskrivning	Åtgärdsförslag	ansvar
-------------	----------------	--------

### Möjligheter

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar
-------------	----------------	--------

### Tidsfördelning per gruppmblem

**Statusrapport 11/2005**Utfärdare:  
Petra Malmgren

2005-04-25

<b>Namn</b>	<b>Roll</b>	<b>Tid senaste veckan</b>	<b>Ackumulerad tid</b>
Jonny Andersson	Kvalitetssamordnare	24,5	121
Carl Blumenthal	Grafikansvarig	21	128
Erik Carlsson	Kundansvarig	22,5	147,5
Joacim Dahlgren	Designansvarig	22	146
Kristin Fredman	Dokumentansvarig	21	140,5
Andreas Gunnarsson	Testansvarig	21	174,5
Daniel Gustafsson	Webansvarig	19	139
Petra Malmgren	Projektledare	21	132
<b>Summa</b>		<b>172</b>	<b>1153</b>