



Statusrapport 12/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-05-03

Distributionslista: Johan Sjöberg, projektgrupp

Nästa statusrapport: 10 maj 2005

Beräknad färdigtidpunkt: 20 maj 2005

Pågående aktiviteter

| Aktivitet | Kommentarer | planerad tid | nedlagd tid | plan klart | beräknad klart |
|---------------------------------|--|--------------|-------------|------------|----------------|
| Flygplansmodell, implementering | Arbetet pågår. | 140 | 279,5 | 050429 | 050429 |
| Regulatordesign, implementering | Arbetet pågår. | 140 | 305,25 | 050429 | 050429 |
| Användargränssnitt | Arbete pågår. | 100 | 83 | 050429 | 050429 |
| Testarbete | Arbete pågår | 25 | 89 | 050429 | 040429 |
| Planeringsarbete | Planeringsarbete sker kontinuerligt under hela projektets gång. Kommer krävas viss omplanering den närmaste tiden. | 35 | 19,5 | 050520 | 050520 |
| Teknisk dokumentation | Arbetet inlett. | 80 | 52,5 | 050519 | 050519 |
| Poster | Arbetet inlett | 48 | 21 | 050519 | 050519 |
| Hemsida | Underhåll av hemsida | 20 | 6,5 | 050519 | 050519 |
| Möten | Möten hålls kontinuerligt under hela projektets gång | 205 | 126,75 | 050520 | 050520 |

Avslutade aktiviteter

| Aktivitet | Kommentarer | planerad tid | nedlagd tid | plan klart | beräknad klart |
|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| Testplanering | Godkänd av beställare | 30 | 12,5 | 050228 | 050301 |
| Designspecifikation allmänt | Godkänd av beställare. | 80 | 46 | 050228 | 050301 |
| Flygplansmodell, design | Arbetet avslutat. | 130 | 59,5 | 050228 | 050228 |
| Regulatordesign, design | Arbetet avslutat. | 130 | 29,5 | 050228 | 050228 |



Statusrapport 12/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-05-03

| | | | | | |
|-------------------------|---|----|------|--------|--------|
| Landningsmodell, design | Arbetet avslutat. | - | 14,5 | 050228 | 050228 |
| Projektplan | Godkänd av beställare | 32 | 24,5 | 050207 | 050208 |
| Kravspecifikation | Godkänd av beställare och kund | 45 | 36 | 050207 | 050207 |
| Systemskiss | Godkänd av beställare | 15 | 13 | 050207 | 050207 |
| Dokumentmallar | Arbete med dokumentmallar | 10 | 9 | 050131 | 050131 |
| Förarbete | Förberedelsearbete innan vi kom igång ordentligt. | 32 | 32 | 050125 | 050125 |

Nära förestående aktiviteter

| Aktivitet | Kommentarer | planerad tid | nedlagd tid | plan klart | beräknad klart |
|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|----------------|
|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|----------------|

Förbrukade andra resurser

-

Problem och risker

| Beskrivning | Åtgärdsförslag | ansvar |
|-------------|----------------|--------|
|-------------|----------------|--------|

Möjligheter

| beskrivning | åtgärdsförslag | ansvar |
|-------------|----------------|--------|
|-------------|----------------|--------|

Tidsfördelning per gruppmedlem

**Statusrapport 12/2005**Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-05-03

| Namn | Roll | Tid senaste veckan | Ackumulerad tid |
|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Jonny Andersson | Kvalitetssamordnare | 19,5 | 165 |
| Carl Blumenthal | Grafikansvarig | 31,5 | 159,5 |
| Erik Carlsson | Kundansvarig | 11,5 | 159 |
| Joacim Dahlgren | Designansvarig | 17 | 163 |
| Kristin Fredman | Dokumentansvarig | 17,5 | 158 |
| Andreas Gunnarsson | Testansvarig | 22 | 196,5 |
| Daniel Gustafsson | Webansvarig | ? | 139 + ? |
| Petra Malmgren | Projektledare | 18 | 150 |
| Summa | | 137 + ? | 1290 + ? |