



Statusrapport 13/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-05-10

Distributionslista: Johan Sjöberg, projektgrupp

Nästa statusrapport: 17 maj 2005

Beräknad färdigtidpunkt: 20 maj 2005

Pågående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Användargränssnitt	Arbete pågår.	100	87	050429	050429
Testarbete	Arbete pågår	25	104,5	050429	040429
Planeringsarbete	Planeringsarbete sker kontinuerligt under hela projektets gång. Kommer krävas viss omplanering den närmaste tiden.	35	20,5	050520	050520
Teknisk dokumentation	Arbetet inlett.	80	72	050519	0501519
Poster	Arbetet inlett	48	21	050519	050519
Hemsida	Underhåll av hemsida	20	9,5	050519	050519
Möten	Möten hålls kontinuerligt under hela projektets gång	205	139,75	050520	050520

Avslutade aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klar
Flygplansmodell, implementering	Avslutat.	140	279,5	050429	050429
Regulatordesign, implementering	Avslutat.	140	316,25	050429	050429
Presentation	Genomförd.	32	19	050509	050509
Testplanering	Godkänd av beställare	30	12,5	050228	050301
Designspecifikation allmänt	Godkänd av beställare.	80	46	050228	050301
Flygplansmodell, design	Arbetet avslutat.	130	59,5	050228	050228



Statusrapport 13/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-05-10

Regulatordesign, design	Arbetet avslutat.	130	29,5	050228	050228
Landningsmodell, design	Arbetet avslutat.	-	14,5	050228	050228
Projektplan	Godkänd av beställare	32	24,5	050207	050208
Kravspecifikation	Godkänd av beställare och kund	45	36	050207	050207
Systemskiss	Godkänd av beställare	15	13	050207	050207
Dokumentmallar	Arbete med dokumentmallar	10	9	050131	050131
Förarbete	Förberedelsearbete innan vi kom igång ordentligt.	32	32	050125	050125

Nära förestående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
-----------	-------------	--------------	-------------	------------	----------------

Förbrukade andra resurser

-

Problem och risker

Beskrivning	Åtgärdsförslag	ansvar
-------------	----------------	--------

Möjligheter

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar
-------------	----------------	--------

Tidsfördelning per gruppmedlem

**Statusrapport 13/2005**Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-05-10

Namn	Roll	Tid senaste veckan	Ackumulerad tid
Jonny Andersson	Kvalitetssamordnare	16	181
Carl Blumenthal	Grafikansvarig	15	174,5
Erik Carlsson	Kundansvarig	14,5	173,5
Joacim Dahlgren	Designansvarig	15	178
Kristin Fredman	Dokumentansvarig	10	168
Andreas Gunnarsson	Testansvarig	3,5 (+)	200 (+)
Daniel Gustafsson	Webansvarig	7	157
Petra Malmgren	Projektledare	13	163
Summa		93	1394