



Statusrapport 2/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-08

Distributionslista: Johan Sjöberg, projektgrupp

Nästa statusrapport: 15 februari 2005

Beräknad färdigtidpunkt: 20 maj 2005

Pågående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Projektplan	Datum ska rättas, annars färdig.	32	24,5	050207	050208
Designspecifikation allmänt	Arbete pågår	80	1,5	050228	050228
Flygplansmodell	Arbete pågår	130	23	050228	050228
Regulatordesign	Arbete pågår	130	14,5	050228	050228
Användargränssnitt	Arbete pågår	100	12	050228	050228
Planeringsarbete	Planeringsarbete sker kontinuerligt under hela projektets gång	35	1,5	050520	050520
Hemsida	Underhåll av hemsida	20	3,5	050519	050519
Möten	Möten hålls kontinuerligt under hela projektets gång	205	60	050520	050520

Avslutade aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Förarbete	Förberedelsearbete innan vi kom igång ordentligt.	32	32	050125	050125
Dokumentmallar	Arbete med dokumentmallar	10	9	050131	050131
Kravspecifikation	Godkänd av beställare	45	36	050207	050207
Systemskiss	Godkänd av beställare	15	13	050207	050207



Statusrapport 2/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-08

Nära förestående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Testplanering	Inleds inom en vecka	30	0	050228	050228

Förbrukade andra resurser

-

Problem och risker

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar

Möjligheter

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar

**Statusrapport 2/2005**Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-08

Tidsfördelning per gruppmedlem

Namn	Roll	Tid senaste veckan	Akkumulerad tid
Jonny Andersson	Kvalitetssamordnare	7	17
Carl Blumenthal	Grafikansvarig	16	30
Erik Carlsson	Kundansvarig	11,5	31
Joacim Dahlgren	Designansvarig	11	25
Kristin Fredman	Dokumentansvarig	10,5	31,5
Andreas Gunnarsson	Testansvarig	7,5	16,5
Daniel Gustafsson	Webansvarig	11	23
Petra Malmgren	Projektledare	11,5	24,5
Summa		86	198,5