



Statusrapport 3/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-15

Distributionslista: Johan Sjöberg, projektgrupp

Nästa statusrapport: 22 februari 2005

Beräknad färdigtidpunkt: 20 maj 2005

Pågående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Testplanering	Arbete pågår	30	5	050228	050228
Designspecifikation allmänt	Arbete pågår	80	5	050228	050228
Flygplansmodell	Arbete pågår	130	39,5	050228	050228
Regulatordesign	Arbete pågår	130	26,5	050228	050228
Användargränssnitt	Arbete pågår	100	14	050228	050228
Planeringsarbete	Planeringsarbete sker kontinuerligt under hela projektets gång	35	5	050520	050520
Hemsida	Underhåll av hemsida	20	3,5	050519	050519
Möten	Möten hålls kontinuerligt under hela projektets gång	205	64	050520	050520

Avslutade aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Projektplan	Godkänd av beställare	32	24,5	050207	050208
Kravspecifikation	Godkänd av beställare och kund	45	36	050207	050207
Systemskiss	Godkänd av beställare	15	13	050207	050207
Dokumentmallar	Arbete med dokumentmallar	10	9	050131	050131



Statusrapport 3/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-15

Förarbete	Förberedelsearbete innan vi kom igång ordentligt.	32	32	050125	050125
-----------	---	----	----	--------	--------

Nära förestående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart

Förbrukade andra resurser

-

Problem och risker

Beskrivning	Åtgärdsförslag	ansvar
Kunden som innehar särskild kompetens viktig för projektet kommer endast att finnas tillgänglig för handledning till och med den 18 februari,	Slutföra så mycket som möjligt av flygplansmodellen de kommande dagarna och ta del av handledning från kunden i så stor utsträckning som möjligt	JD

Möjligheter

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar

**Statusrapport 3/2005**Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-15

Tidsfördelning per gruppmedlem

Namn	Roll	Tid senaste veckan	Ackumulerad tid
Jonny Andersson	Kvalitetssamordnare	8	25
Carl Blumenthal	Grafikansvarig	5,5	35,5
Erik Carlsson	Kundansvarig	5,5	36,5
Joacim Dahlgren	Designansvarig	3	28
Kristin Fredman	Dokumentansvarig	8,5	40
Andreas Gunnarsson	Testansvarig	3,5	20
Daniel Gustafsson	Webansvarig	2,5	25,5
Petra Malmgren	Projektledare	10	34,5
Summa		46,5	245