



Statusrapport 4/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-22

Distributionslista: Johan Sjöberg, projektgrupp

Nästa statusrapport: 1 mars 2005

Beräknad färdigtidpunkt: 20 maj 2005

Pågående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Testplanering	Ett första version av testplan färdig, övrigt arbete inväntar ytterligare resultat i regulator- och modelldesign	30	9,5	050228	05040
Designspecifikation allmänt	Ett första version färdig	80	27	050228	050228
Flygplansmodell	Ett första version färdig	130	53,5	050228	050228
Regulatordesign	Ett första version färdig	130	29,5	050228	050228
Landningsmodell	Ett första version färdig (ny aktivitet separerad från allmän designspecifikation)	-	13,5	050228	050228
Användargränssnitt	Arbete pågår	100	15,6	050228	050228
Planeringsarbete	Planeringsarbete sker kontinuerligt under hela projektets gång. Kommer krävas viss omplanering den närmaste tiden.	35	6	050520	050520
Hemsida	Underhåll av hemsida	20	3,5	050519	050519
Möten	Möten hålls kontinuerligt under hela projektets gång	205	70	050520	050520

Avslutade aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
-----------	-------------	--------------	-------------	------------	----------------



Statusrapport 4/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-22

Projektplan	Godkänd av beställare	32	24,5	050207	050208
Kravspecifikation	Godkänd av beställare och kund	45	36	050207	050207
Systemskiss	Godkänd av beställare	15	13	050207	050207
Dokumentmallar	Arbete med dokumentmallar	10	9	050131	050131
Förarbete	Förberedelsearbete innan vi kom igång ordentligt.	32	32	050125	050125

Nära förestående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Implementering av design	Tar vid där designen slutar	500	-	050429	050429

Förbrukade andra resurser

-

Problem och risker

Beskrivning	Åtgärdsförslag	ansvar

Möjligheter

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar

**Statusrapport 4/2005**Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-02-22

Tidsfördelning per gruppmedlem

Namn	Roll	Tid senaste veckan	Ackumulerad tid
Jonny Andersson	Kvalitetssamordnare	9	34
Carl Blumenthal	Grafikansvarig	4	39,5
Erik Carlsson	Kundansvarig	5,5	41,5
Joacim Dahlgren	Designansvarig	9,5	37,5
Kristin Fredman	Dokumentansvarig	14,5	54,5
Andreas Gunnarsson	Testansvarig	9	29
Daniel Gustafsson	Webansvarig	5	30,5
Petra Malmgren	Projektledare	9	43,5
Summa		65,5	310,5