



## Statusrapport 5/2005

Utfärdare:  
Petra Malmgren

2005-03-01

Distributionslista: Johan Sjöberg, projektgrupp

Nästa statusrapport: 8 mars 2005

Beräknad färdigtidpunkt: 20 maj 2005

### Pågående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Testplanering	Testplan inväntar beställarens godkännande.	30	12,5	050228	050301
Designspecifikation allmänt	Designspecifikation inväntar beställarens godkännande.	80	46	050228	050301
Flygplansmodell, implementering	Arbetet inlett.	140	26	050429	050429
Regulatordesign, implementering	Arbetet inlett.	140	11,5	050429	050429
Användargränssnitt	Arbete pågår.	100	15,5	050429	050429
Planeringsarbete	Planeringsarbete sker kontinuerligt under hela projektets gång. Kommer krävas viss omplanering den närmaste tiden.	35	7	050520	050520
Hemsida	Underhåll av hemsida	20	4,5	050519	050519
Möten	Möten hålls kontinuerligt under hela projektets gång	205	76	050520	050520

### Avslutade aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Flygplansmodell, design	Arbetet avslutat.	130	59,5	050228	050228
Regulatordesign, design	Arbetet avslutat.	130	29,5	050228	050228
Landningsmodell, design	Arbetet avslutat.	-	14,5	050228	050228



## Statusrapport 5/2005

Utfärdare:  
Petra Malmgren

2005-03-01

Projektplan	Godkänd av beställare	32	24,5	050207	050208
Kravspecifikation	Godkänd av beställare och kund	45	36	050207	050207
Systemskiss	Godkänd av beställare	15	13	050207	050207
Dokumentmallar	Arbete med dokumentmallar	10	9	050131	050131
Förarbete	Förberedelsearbete innan vi kom igång ordentligt.	32	32	050125	050125

### Nära förestående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Landningsmodell, impl.		-	13,5	050228	050228

### Förbrukade andra resurser

-

### Problem och risker

Beskrivning	Åtgärdsförslag	ansvar

### Möjligheter

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar

**Statusrapport 5/2005**Utfärdare:  
Petra Malmgren

2005-03-01

**Tidsfördelning per gruppmedlem**

Namn	Roll	Tid senaste veckan	Akkumulerad tid
Jonny Andersson	Kvalitetssamordnare	11,5	34
Carl Blumenthal	Grafikansvarig	6,5	46
Erik Carlsson	Kundansvarig	4,75	46,25
Joacim Dahlgren	Designansvarig	19,75	57,25
Kristin Fredman	Dokumentansvarig	7	61,5
Andreas Gunnarsson	Testansvarig	10	39
Daniel Gustafsson	Webansvarig	8	38,5
Petra Malmgren	Projektledare	9	52,5
<b>Summa</b>		<b>76,5</b>	<b>387</b>