



Statusrapport 6/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-03-10

Distributionslista: Johan Sjöberg, projektgrupp

Nästa statusrapport: 15 mars 2005

Beräknad färdigtidpunkt: 20 maj 2005

Pågående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Flygplansmodell, implementering	Arbetet pågår.	140	59	050429	050429
Regulatordesign, implementering	Arbetet pågår.	140	29,75	050429	050429
Användargränssnitt	Arbete pågår.	100	18	050429	050429
Landningsmodell, impl.	Arbete pågår	-	13	050429	050429
Planeringsarbete	Planeringsarbete sker kontinuerligt under hela projektets gång. Kommer krävas viss omplanering den närmaste tiden.	35	8	050520	050520
Hemsida	Underhåll av hemsida	20	5,5	050519	050519
Möten	Möten hålls kontinuerligt under hela projektets gång	205	84,25	050520	050520

Avslutade aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
Testplanering	Godkänd av beställare	30	12,5	050228	050301
Designspecifikation allmänt	Godkänd av beställare.	80	46	050228	050301
Flygplansmodell, design	Arbetet avslutat.	130	59,5	050228	050228
Regulatordesign, design	Arbetet avslutat.	130	29,5	050228	050228



Statusrapport 6/2005

Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-03-10

Landningsmodell, design	Arbetet avslutat.	-	14,5	050228	050228
Projektplan	Godkänd av beställare	32	24,5	050207	050208
Kravspecifikation	Godkänd av beställare och kund	45	36	050207	050207
Systemskiss	Godkänd av beställare	15	13	050207	050207
Dokumentmallar	Arbete med dokumentmallar	10	9	050131	050131
Förarbete	Förberedelsearbete innan vi kom igång ordentligt.	32	32	050125	050125

Nära förestående aktiviteter

Aktivitet	Kommentarer	planerad tid	nedlagd tid	plan klart	beräknad klart
-----------	-------------	--------------	-------------	------------	----------------

Förbrukade andra resurser

-

Problem och risker

Beskrivning	Åtgärdsförslag	ansvar
-------------	----------------	--------

Möjligheter

beskrivning	åtgärdsförslag	ansvar
-------------	----------------	--------

**Statusrapport 6/2005**Utfärdare:
Petra Malmgren

2005-03-10

Tidsfördelning per gruppmedlem

Namn	Roll	Tid senaste veckan	Ackumulerad tid
Jonny Andersson	Kvalitetssamordnare	7	52,5
Carl Blumenthal	Grafikansvarig	6	52
Erik Carlsson	Kundansvarig	8,75	55
Joacim Dahlgren	Designansvarig	15,75	73
Kristin Fredman	Dokumentansvarig	9	70,5
Andreas Gunnarsson	Testansvarig	16,5	55,5
Daniel Gustafsson	Webansvarig	7,5	46
Petra Malmgren	Projektledare	7	52,5
Summa		77	464