TIDSPLANERING

Projekt: **Positionering med Bluetooth**

Projektgrupp:	HARALD	**Datum:**	2006-03-01	**Granskad:**	
Beställare:	Johan Sjöberg	**Version:**	0.3		Klas Håkansson
Kurs:	TSRT71	**Utfärdare:**	Henrik Wassén		

AKTIVITETER		TID	VEM	TIDPLAN (när), veckonummer																		
Nr	Beskrivning	timmar	Initialer	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Kravspecifikation	25	PS, PJ, HR, ML																			
2	Designspecifikation	60	alla																			
3	Projektplan	25	HW, KH																			
4	Hemsida	20	HW																			
5	Poster	20	alla																			
6	Slutförande	30	alla								T				P	O						
7	Bluetooth-utbildning	40	HR,PS								E				Å	M						
8	Filterutbildning	60	PJ,KH,HW,ML								N				S	T						
9	GUI-utbildning	20	HR,PS								T				K	E						
10	Nätet	20	alla								A				L	N						
11	Plattform	20	alla												O	T						
12	Signalstyrka	20	PJ,KH,HW,ML												V	A						
13	Ytterligare sensorer	40	PJ,KH,HW,ML																			
14	Initiering	20	HR,PS																			
15	Outliers	60	alla																			
16	Filter	400	PJ,KH,HW,ML																			
17	Kommunikation	80	HR,PS																			
18	GUI	60	HR,PS																			
19	Möten	60	alla																			
20	Övrigt	120	alla																			
21	Milstolpe 1, Nätet uppbyggt																					
22	Milstolpe 2, Fungerande kommunikation																					
21	Milstolpe 4, Fungerande positionering																					
23	Milstolpe 5, Projekt slutfört																					
24	Beslutspunkt 2, kravspec., systemskiss, projektplan						må															
25	Beslutspunkt 3, designspec., testplan								fr													
26	Beslutspunkt 5, godkännande av projektresultat																					
27	Beslutspunkt 6, efterstudie, presentation																			fr		
	Summa antal timmar totalt	1200																				