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Projektnamn  Estimering och övervakning av avgasmottryck i en 
dieselmotor 

Beställare  Erik Frisk (Fordonssystem, ISY) 
Projektledare  Student 
Projektbeslut  Erik Frisk (Fordonssystem, ISY) 

Carl Svärd (Scania CV AB/Fordonssystem, ISY) 
Lars Eriksson (Scania CV AB) 

Projekttid  Läsperiod 3-4, vårterminen 2008. Projektet skall vara klart senast vid 
projektkonferensen. 

Rapportering  Löpande rapportering: Varje vecka skall tid rapporteras per person och 
aktivitet samt en statusrapport inlämnas. 
 
LIPS-dokument: 
• kravspecifikation 
• enkel systemskiss 
• projektplan med aktivitetslista 
• översiktlig tidplan 
• enkel testplan 
• designspecifikation 
• testprotokoll 
• mötesprotokoll med en enkel statusrapportering 
• tid ska rapporteras per person och aktivitet en gång i veckan 
• protokoll över beslutspunkter 
• användarhandledning 
• dokumentation av projektresultat i form av en teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
 
Krav på rapportering utöver LIPS-dokumenten: 
• poster 
• muntlig presentation där projektets genomförande och resultat 

beskrivs 
• hemsida som beskriver projektet 
• demofilm som skall publiceras på Youtube (www.youtube.com)  
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Parter  Kund: Lars Eriksson, Scania CV AB 
Beställare: Erik Frisk, Fordonssystem (ISY) 
Handledare: Carl Svärd, Scania CV AB / Fordonssystem (ISY) 
Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik (ISY) 
Projektgrupp: 6-8 studenter 

Projekts syfte  Att designa ett system som estimerar och övervakar avgasernas tryck i 
volymen mellan turbinen och avgassystemet på en dieselmotor. 

Projekts mål och 
effekt 

 • Skapa en modell över gasflödet i en dieselmotor.  
• Kalibrera, verifiera och utvärdera motormodellen med hjälp av 

simuleringar och mätdata från befintliga sensorer. 
• Designa ett system, baserat på motormodellen, som estimerar och 

övervakar avgasernas tryck i volymen mellan turbinen och 
avgassystemet. 

• Utvärdera systemets prestanda med hjälp av simuleringar och riktig 
mätdata från lastbil och/eller motorprovcell. 

• Vid tillfredsställande resultat, skapa en specifikation för 
implementation i motorstyrenheten. 

Bakgrund –  
samt referenser 
till andra projekt 
eller dokument 

 Allt strängare miljö- och lagkrav kräver väsentligt sänkta emissioner 
för tunga lastbilar samt att varje lastbil förses med flera diagnossystem. 
En viktig uppgift för diagnossystemet är att övervaka de komponenter 
som vid fel skulle kunna leda till ökade emissioner. 
 
En metod för att reducera utsläppen av kväveoxider (NOx) från 
dieselmotorer är aktiv avgasefterbehandling med SCR (Selective 
Catalytic Reduction). Metoden bygger på att man injicerar en 
ammoniakbaserad substans i avgaserna för att erhålla en kemisk 
reaktion i katalysatorn, där kväveoxiderna blir till vatten och kvävgas.  
 
En viktig storhet för styrning och diagnos av SCR-systemet är 
avgasernas tryck i volymen mellan turbinen och avgassystemet på den 
turboladdade dieselmotorn. Miljön för en sensor som direkt mäter detta 
tryck är ansträngande på grund av exempelvis höga temperaturer. Som 
alternativ till att placera en sensor för direkt mätning av trycket är en 
möjlighet att med hjälp av en modell och redan befintliga 
sensorsignaler designa ett system som estimerar och övervakar detta 
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tryck. 
Delleveranser  BP2 ska infalla senast tre veckor efter första föreläsningen. Då ska 

följande levereras: 
• kravspecifikation 
• projektplan inklusive tidsplan 
• systemskiss 
 
Vid BP3 ska följande levereras: 
• designspecifikation 
• testplan 
 
Vid BP5 ska följande levereras: 
• all funktionalitet 
• testprotokoll 
• användarhandledning 
• föredrag där det visas att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda 
 
Vid BP6, ska följande levereras: 
• teknisk rapport 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 
• posterpresentation 
• hemsida som beskriver projektet 
• demofilm 
 
Dessutom ska tidsrapportering per aktivitet och person samt 
statusrapportering lämnas in till beställare en gång per vecka. 

Projektdeltagare  Projektroller: 
• Projektledare 
• Dokumentansvarig 
• Testansvarig 
• Designansvarig 
 
Nödvändiga förkunskaper: 
• Reglerteknik/Reglerteori 
• Matlab/Simulink 
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Önskvärda förkunskaper: 
• Motormodellering, någon/några bör ha gått kursen Fordonssystem. 
 
Tystnadsförbindelse kommer att behövas. 

Kontakter  Scania CV AB: 
Carl Svärd, carl.svard@scania.com, 08-55352384 (handledare) 
Lars Eriksson, lars_x.eriksson@scania.com, 08-55351497 (kund) 
ISY: 
Erik Frisk, frisk@isy.liu.se, 013- 285714 (beställare) 

Införandebeslut  Tas av beställare eller handledare vid BP2 
Inköpsansvar  Nödvändiga resurser tillhandahålls av Scania CV AB, Södertälje. 

2 st bärbara datorer utlånas av ISY. 
Kostnader  • 200 timmar per projektmedlem 

 
ISY: 
• Handledningstid: 20 timmar 
• Arbetsplatser på ISY 

 
Scania CV AB: 
• Handledningstid: 20 timmar 
• Mätdata från dieselmotor samt eventuellt tid i motorprovcell. 
• Resor till och från Södertälje betalas av Scania CV AB. 
 
Projektet kommer att utföras med Scania CV AB i Södertälje som 
kund. På grund av det geografiska avståndet till Linköping så kommer 
arbetsplatser för studenterna att finnas på Fordonssystem, ISY. 
Handledning kommer, till största delen, att skötas av Scanias 
industridoktorand på Fordonssystem. Minst 2 resor till Scania CV AB i 
Södertälje är planerade. 

Finansiering/ 
Kostnadsställe 

 Scania CV AB, Fordonssystem (ISY) 

 


