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Vad är ett projekt?

• Definition av ett projekt:

En grupp av projektdeltagare utför 
under ledning av en projektledare, en 
klart definierad uppgift, på en viss tid, 
med givna resurser. Resurserna kan 
vara i form av människor, maskiner, 
material, pengar eller lokaler. Projektet 
ska ha mätbara mål.
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Varför en projektstyrningsmodell?

• Regler för projektarbete

• Gemensamma definitioner

• Översikt av arbetsgång

• Gemensamma mallar

• Definierad Beslutsgång

• Vem som kommunicerar med  vem

• …..
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Översikt av LIPS

Projektstyrningsmodell

Utvecklingsmodell
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Översikt av LIPS

Tre huvudfaser

Före EfterUnder
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Översikt av LIPS

Före EfterUnder

Vad ska göras i faserna?

Vad/hur?

förstudie 

med krav
och 

planering

Utför!

Design

implementering

Test

Slutför!

avsluta

leverera 

utvärdera
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Projektmodellen LIPS

Användningsområde

anpassningsbar, skalbar i tre nivåer
• enkel modell

• mellannivåmodell

• fullskalig modell

• ev. industriell modell
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Färdigheter som tränas vid
projektarbete

• arbeta i projektform

• göra muntliga presentationer

• skriva tekniska dokument

• arbeta inom givna tids- och kostnadsramar

• göra projektplaner

• tidsplanering

• resursplanering

• aktiviteter

• att följa upp planer

• att analysera utfört arbete (produkt/grupp)

• …...
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LIPS-bok
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Mallar finns på: 
studentlitteratur eller www.lips.isy.liu.se
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Före
projektidé förstudie förberedelseBP0 BP1 BP2
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Före
projektidé förstudie förberedelseBP0 BP1 BP2
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