

## PLANERING

<b>Projektgrupp:</b> Flygsimulator	<b>Datum:</b> 2005-02-02	<b>Granskad:</b>
<b>Beställare:</b> Johan Sjöberg	<b>Version:</b> 1.0	AG, CB
<b>Kurs:</b> TSRT71	<b>Utfördare:</b> Petra Malmgren	

AKTIVITETER		TID	VEM	TIDPLAN (när), veckonummer																		
Nr	Beskrivning	timmar	Initialer (ansvarig fetstil)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Förarbete	32	Alla																			
2	Projektplan	32	PM, AG, JA, EC																			
3	Kravspecifikation	45	EC, KF, JA, JD																			
4	Systemskiss	15	DG, CB																			
5	Designspecifikation allmänt	80	Alla (JD)																			
6	Flygplansmodell	130	KF, DG, JD, JA																			
7	Regulatordesign	130	Alla (JD)																			
8	Testplanering	30	Alla (AG)																			
9	Användargränssnitt	100	Alla (CB)																			
10	Flygplansimplementering	140	Alla																			
11	Regulatorimplementering	140	Alla																			
12	Implementering övrig	140	Alla																			
13	Testarbete	25	Alla (AG)																			
14	Testrapport	20	Alla (AG)																			
15	Presentation	32	Alla																			
16	Användarhandledning	30	Alla (KF)																			
17	Teknisk rapport	80	Alla																			
18	Efterstudie	40	Alla (PM)																			
19	Hemsida	20	DG																			
20	Poster	48	Alla (CB)																			
21	Planeringsarbete	35	PM																			
22	Möten	205	Alla (PM)																			
23	Dokumentmallar	10	KF, EC																			
24	Övrigt	40																				
	<b>Summa antal timmar</b>	<b>1599</b>																				

Milstolpe 1: projektplan, kravspec, systemskiss						må													
Milstolpe 2: designspec, testplan							må												
Milstolpe 3: flyplansmodell framtagen															on				
Milstolpe 4: regulator framtagen															on				
Milstolpe 5 första flygande prototyp																on			
Milstolpe 6 funktionalitet färdig																	on		
Milstolpe 7: testarbete avslutat, användarhandl.																	on		
Milstolpe 8: teknisk rap, efterst, poster, hemsida																		ti	
Beslutspunkt 1						må													
Beslutspunkt 2							må												
Beslutspunkt 5																	on		
Beslutspunkt 6											Tertaperiod							on	