

6 Sammanfattning

6.1 De viktigaste erfarenheterna

Vi har

- lärt oss att använda SVN,
- lärt oss att använda L^AT_EX,
- tränat på att läsa tekniska artiklar,
- fått ökad kunskap om bildförbättringsmetoder
- fått träna på projektarbete "på riktigt".

6.2 Goda råd

- Använd versionshantering (SVN).
- Använd L^AT_EX.
- Be om en referensbild att jämföra med.
- Var noga med upphovsrätter.
- Diskutera vem som handleder vid teorifrågor.
- Håll nere mötestiden.
- Dokumentskrivning tar lång tid.
- Bestäm en lagom konsekvens för förseningar (t ex måste bjuda på hembakat fika nästa möte).
- Lägg ordentligt med tid på kravspecifikationen.
- Diskutera dokumentens syfte med beställaren innan projektet.
- Planera inte så mycket extra ansvar på dokumentansvarige utan låt denna fungera som vice projektledare.
- Se till att få en extern beställare som vill få ut något eget från projektet.
- Fundera på hur produkten ska och kan licensieras. Bör även tänkas på vem som äger det som produceras.
- Be om tidigare års efterstudier!