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1. Tidsåtgång 
Vi har totalt lagt ner ca 860 h och har alltså inte kommit upp i 1000 h, som projektet 
borde ha tagit, eftersom vårat projekt dels inte var så stort och dels inte var så svårt att 
implementera när vi väl kom igång. 

1.1 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har varit jämn. 

1.2 Tidsåtgång jämfört med planerad tid 

Aktivitet Beräknad tidsåtgång Verklig tidsåtgång 

Kravspecifikaion 40 75 

Tidplan 10 20 

Projektplan 10 20 

Systemskiss 10 10 

Designspecifikation 55 90 

Testplan 15 25 

Litteraturstudie 55 100 

Design av GUI’t 10 20 

Implementering och testning 

Av GUI’t 

128 110 

Implementering och testning 

av C++-delen 

300 150 

Utvärdering 40 45 

Test av hela systemet 30 20 

Förberedelse av presentation 20 20 

Websida 30 15 

Poster 16 10 

Video 16 6 
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Handledning 30 10 

Redovisning 10 25 

Teknisk dokumentation 35 10 

Efterstudie 35 10 

Projektmöten 75 50 

Projektledning 30 20 

Totalt 1000 861 

 

Alla dokument tog längre tid än beräknat då de behövde skickas fram och tillbaka några 
gånger innan de blev godkända. 

Implementeringen i C++ var lättare än beräknat och tog inte så lång tid. 

P.g.a. behov att ändra designen så tog designspecifikationen längre tid än beräknat. 

2 Analys av arbete och problem 
Arbetet har flutit på bra, även om det gick lite trögt i början p.g.a. att många 
gruppmedlemmar hade andra krävande kurser. Det tråkiga med detta projekt är att man 
inte får hitta på så mycket nytt själv utan mest sätta ihop olika saker som redan finns. En 
annan sak är att ingen av gruppmedlemmarna har hållit på med medicinsk 
bildbehandling förut så det är svårt att veta hur pass bra vårat system är. 

2.1 Tekniska problem 

De bärbara datorerna var ganska långsamma och slöade ofta ner arbetet. 

2.2 Hur vi arbetade tillsammans? 

Oftast jobbade vi hela gruppen samtidigt eller i grupper om två, ibland även en och en. 

2.3 Hur använde vi modellen? 

Projektet kändes nästan lite för litet för projektmodellen Lips, t.ex. så blev 
systemskissen väldigt kortfattad eftersom designen var så pass enkel. Dock kunde 
nyttan av brytpunkter uppskattas. 
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2.4 Kundrelationen 

Relationen med kunden, Context Vision, har fungerat bra. Ibland har det har dock varit 
svårt att hitta en tid för möten som passade kunden och alla i gruppen. 

3 Måluppfyllelse 
3.1 Vad har uppnåtts? 

Vi implementerade nästan all funktionalitet beskriven i kravspecifikationen, även krav 
med prioritet 2. Det som vi inte implementerade var funktionalitet som vi efteråt kom 
på att den inte var så nödvändig, att läsa och spara filer i raw-format samt att 
visualiseringen skulle ske i samma fönster som GUI’t. 

Vi har även gjort en utvärdering av segmenteringsrutinerna och testat att göra en egen 
funktion i ITK. Att lägga till ytterligare funktionalitet till ITK var inte planerat från 
början men lades till i efterhand som kompensation för den låga tidsåtgången. 

3.2 Hur fungerade leveransen? 

Leveransen fungerade bra och sköttes i tid. BP5 fick skjutas fram p.g.a. svårigheter att 
finna en tid som passade både projekgruppen och Context Vision. 

3.3 Hur har studiesituationen påverkat projektet? 

Studiesituationen har påverkat projektet en del, ibland var det svårt att hitta tider för 
möten och liknande som passade alla. Det som påverkat mest var dock ett annat projekt 
i kursen TSBK05 – Datorgrafik eftersom det projektet höll på till början av april och 4 
av gruppmedlemmarna gick den kursen. Detta fick som följd att tidsplanen halkades 
efter ett tag men detta jobbades sedan ifatt. 

4 Sammanfattning med de tre viktigaste erfarenheterna 
I det stora hela så har projektet fungerat bra. Vi borde dock inlednningsvis ha tänkt 
igenom desigspecen bättre. Ursprungligen hade vi tänkt att implementera systemet 
m.h.a. att skapa en ny tråd som kände av parametrarna i Matlab men det visade sig att 
Matlab inte har något dokumenterat stöd för att skapa nya trådar. Så att lägga mer tid på 
designfasen är en lärdom. 

Subversion verkar vara ett bra system för att hålla reda på alla versioner av dokument 
och kod. 

Bra att få erfarenhet av att arbeta i projekt, dock kändes projektmodellen lite onödig för 
ett projekt av denna storleken. Formella möten med mötesprotokoll kändes överflödiga 
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under implementeringsfasen eftersom hela gruppen ofta arbetade tillsammans och 
eventuella beslut togs då. 

Referenser 
Projektmodellen LIPS, Tomas Svensson & Christian Krysander 

 


