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1 Tidsåtgång

text

1.1 Arbetsfördelning

text

1.2 Tidsåtgång jämfört med planerad tid

text 

	Fas
	Planerad tid i timmar
	Använd tid i timmar

	Före
	Krav ca 60 tim, Plan ca 100 tim
	

	Under
	Ca 1320 timmar
	

	Efter
	Ca 60 timmar
	


2 Analys av arbete och problem

text

2.1 Vad hände under de olika faserna (bra/dåligt/orsak)?

text

2.2 Hur vi arbetade tillsammans (ansvar, beslut, kommunikation etc.)?

text

2.3 Hur använde vi projektmodellen?

text

2.4 Hur fungerade relationen med beställaren?

text

2.5 Hur fungerade relationen med handledaren?

text

2.6 Tekniska framgångar/problem

Beskriv de 3 besvärligaste problemen som ni har haft under projektet. 
Rangordna problemen där 1 är mest besvärlig i betydelsen tog längst tid att fixa.
Beskriv för varje problem:
a. felets typ - ange t.ex.  hårdvarufel, mjukvarufel, systemintegrationsfel 
b. kort beskrivning av felets symptom 
c. kort beskrivning av felets orsak t.ex. logiskt fel i programmering, timing-fel, glappkontakt, missförstånd av spec., felaktig design. 
d. kort beskrivning av hur ni fixade felet. T.ex. hur ni fixade mjukvarubuggen, fick ny hårdvara, virade om, gick runt problemet.
e. ungefärlig skattning av hur mycket tid som ni ägnade åt felsökningen (dvs. tid som kunde tjänats in om felet inte hade uppstått)
3 Måluppfyllelse

text

3.1 Vad har uppnåtts?

text

3.2 Hur fungerade leveransen?

text

3.3 Hur har studiesituationen påverkat projektet?

text

4 Sammanfattning 

text

4.1 De tre viktigaste erfarenheterna 

text

4.2 Goda råd till de som ska utföra ett liknande projekt

text
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